

Projet de Parc National des Calanques - Calendrier Prévisionnel détaillé 2009-2011

– version 9 du 03/06/10 – version projet

N = Niveau de la procédure : **Local** **National**

Echéances	Descriptif des différentes étapes	N	Remarques
Avril - Décembre 2009	<ul style="list-style-type: none"> - 30 Avril 2009 : Arrêté Premier Ministre de prise en considération du projet. - Désignation des 2 rapporteurs CNPN - - Lancement de la concertation – Ateliers Terre, Mer, Gestion, Aire d'Adhésion et Caractère, réunions territoriales et publiques. Elaboration du premier projet de charte et des éléments de réglementation – - Assemblée Générale Ordinaire – Approbation des premières propositions issues de la concertation - 18 décembre 2009. 		
Janvier - Mars 2010	<ul style="list-style-type: none"> - Réunion d'installation du nouveau Conseil Scientifiques et Pédagogique (CSP) du GIP (25/01/2010) : ⇒ élection du président, présentation des 1ers résultats de la concertation, calendrier, rappel des avis du CNPN, validation des Objectifs de Protection des Patrimoines, discussion sur les premières propositions de mesures... <p>Fin des « Ateliers de la Concertation » Rédaction charte</p>		10/02/2010 : début réserve Etat 14 et 21/03/2010 : élections régionales
Avril - Mai 2010	<ul style="list-style-type: none"> - Conseil Scientifique et Pédagogique : le 22 avril et 25 mai ; - Bureau (le 8 avril) et Conseil d'Administration (le 29 avril) 		
Juin 2010	<ul style="list-style-type: none"> - Assemblée Générale Ordinaire pour présentation de l'avancement du « 1^{er} pré-projet de charte » (21 juin) - Poursuite des discussions avec les différents acteurs concernés - Travail avec les collectivités sur l'aire optimale d'adhésion et les conventions d'application de la charte. - mise à jour de la « liste des personnes morales associées » (décision conjointe Préfet coordinateur et Président du GIP) 		

<p>Septembre - Octobre 2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conseil Scientifique et Pédagogique GIP (à conf.) - Assemblée Générale Extraordinaire pour approbation du « 1^{er} pré-projet de charte » - Avis intermédiaires : <ul style="list-style-type: none"> ⇒ du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) : commission « Parcs Naturels Régionaux et charte des Parcs Nationaux » : 6 octobre (à conf.) ⇒ du Conseil Interministériel des Parcs Nationaux (CIPN – date à fixer) 		
<p>Novembre- décembre 2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Assemblée Générale Ordinaires pour approbation du « 2^{er} pré-projet de charte » pour prise en compte des avis intermédiaires. - Consultation des personnes morales associées (=consultation institutionnelle des acteurs locaux associés lors de la consultation sur l'avant-projet sur la base de la liste mise à jour) – pour 2 mois. 		
<p>Janvier – Février - Mars 2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> - fin de la Consultation des personnes associées. Analyse et synthèse des avis reçus. - Enquête publique (art R.331-8 ; art. 123-7 à 23 CE) ; durée minimum 2 mois, compte tenu de l'étendue du projet et de la population concernée > 1 000 000 habitants, prolongation de 15 jours probable) 		<p>Mars 2011 Elections cantonales</p>
<p>Avril- Mai 2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> - fin de l'Enquête publique <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Analyse et synthèse des avis de la commission d'enquête publique - Conseil Scientifique et Pédagogique : avis sur « projet de charte » - Assemblée Générale Extraordinaire pour approbation du « projet de charte » suite au résultat de l'Enquête publique. - poursuite du travail avec les collectivités sur les conventions d'application de la charte. - Transmission du projet de charte aux Préfets (Maritime, Bouches-du-Rhône, Var) pour avis - Transmission du dossier au MEEDDM par le Préfet coordinateur. - recueil des Avis définitifs du CNPN (CP, CAP, commission PNR et plénier) et du CIPN. 		
<p>Juin 2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> - arrêt du projet de création par le ministre (MEEDDM). - travail MEEDDM de mise en forme du décret, - transmission au Conseil d'Etat et examen par le Conseil d'Etat. - Signature du décret de création et publication au JORF - création l'Etablissement Public du Parc National. 		

<p>Juillet - Août 2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Recueil par le préfet coordinateur des délibérations des communes de l’Aire Optimale d’Adhésion pour leur adhésion à la charte et avis des EPCI concernés (article R.331-10 : délai = 4 mois) - Constitution du Conseil d’Administration de l’Etablissement Public du Parc National (en fonction des délibérations des communes) 		
<p>Septembre – Novembre 2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Installation du Conseil d’Administration et des instances associées : délibération du CA sur projet d’arrêté préfectoral définissant les limites en application du résultat des adhésions communales. - Arrêt par le Préfet coordinateur du périmètre effectif du Parc National des Calanques. - Approbation des premiers programmes d’action pluriannuels. 		